

Contactpersoon: K.J. van Leeuwen
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling 2
E-mail: post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk: Bij19-530
Zaaknummer: Cbb190377

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp: Raadsinformatiebrief uitbreiding basisschool De Helix
Heerhugowaard, 4 juli 2019

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

De overschrijding van het beschikbare budget voor de uitbreiding van De Helix en de gevolgen voor de begroting.

Inleiding

Bij de Kadernota 2018 heeft uw raad bedragen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van onze basisscholen in De Draai. Op basis hiervan hebben wij eind 2018 als College in het kader van het Jaarprogramma onderwijshuisvesting aan schoolbestuur De Blauwe Loper (DBL) een uitbreiding van basisschool De Helix met 4 groepen toegekend.

Het proces is vervolgens voortvarend ter hand genomen, de bouwvergunning is inmiddels verleend. Het proces dreigt nu echter te stagneren, omdat de geoffreerde prijs ruim 20% uitkomt boven de begroting.

Het vastlopen van bouwprojecten is niet uniek voor Heerhugowaard, maar een in heel Nederland optredend probleem, veroorzaakt door een ongekende stijging van prijzen op de bouwmarkt.

Kernboodschap

De aanvankelijke overschrijding bedraagt € 230.000,- Na overleg heeft onze partner De Blauwe Loper zich bereid verklaard om de kosten voor de zonnepanelen (nodig om de school energieneutraal te houden) voor haar rekening te nemen. Daarmee is het tekort teruggebracht tot € 194.000,-.

Er zijn geen mogelijkheden om op een verantwoorde manier het tekort verder terug te dringen. Bovendien neemt de ruimtebehoefte van De Helix snel toe, waardoor er veel tijdsdruk zit op realisatie van de uitbreiding.

Om die reden hebben wij besloten de overschrijding en de hierdoor ontstane lasten van € 10.347,- (1^e jaar) te accepteren als structurele tegenvaller voor de begroting 2021 en verder.

Consequenties

Zonder het genomen collegebesluit zou het bouwproces stagneren en de uitvoering van onze wettelijke taak in het voorzien van adequate huisvesting voor onze scholen in het gedrang komen.

Communicatie

n.v.t.

Vervolg

Met het collegebesluit is het bouwproces weer opgepakt. De planning is dat de uitbreiding in het voorjaar van 2020 wordt opgeleverd. De ingebruikname door De Helix zal aanleiding zijn voor een feestelijk moment, waar u als raad uiteraard een uitnodiging voor zal ontvangen.

Bijlage(n)

-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
de secretaris, de burgemeester

A.S. Meijer

A.B. Blase