

Deze informatie is **openbaar vanaf 8 januari 2020**.

Contactpersoon: mevr. W. van Andel
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling
E-mail: post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk: Bij19-912
Zaaknummer: Cbb

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Stand van zaken ontwikkeling en implementatie nieuw digitaal dossier jeugdgezondheidszorg

Heerhugowaard, 9 januari 2020

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

Bericht van de GGD Hollands Noorden over de vertraagde oplevering van het digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) en het vervolg daarop.

Inleiding

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vast te leggen. Samen met de GGD regio Utrecht en GGD Twente werkt de GGD Hollands Noorden samen aan een nieuwe applicatie: GGiD. Het gaat om een complex project.

In 2016 is er een marktorientatie geweest om te kijken of bestaande programma's voldeden aan de wensen en eisen van de drie GGD-en. Dit was niet het geval en daarom is gekozen een nieuwe applicatie te maken. De gewenste GGiD is een zeer specifieke applicatie waarvoor op de markt geen standaard applicaties beschikbaar zijn. Voor de aanschaf van de nieuwe applicatie is vanwege de daaraan verbonden kosten een Europese aanbestedingsprocedure gelopen. De aanbesteding voor de nieuw te bouwen applicatie is gegund aan Finalist.

Kernboodschap

De oplevering van het digitaal dossier is vertraagd. Volgens planning zou GGiD in januari 2019 live gaan. Deze planning is echter niet gehaald, onder meer als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, zoals extra vaccinatierondes, de hielprik en de AVG. In juli 2019 hebben de GGD-en voor het gehele programma besloten tot uitstel.

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest met de leverancier en de drie GGD-en over de oplevering van het nog resterende deel van de applicatie volgens de gesloten overeenkomst. Er is onderzocht wat er nog moet gebeuren, hoeveel tijd daarvoor nog nodig is en wat de verwachte bijkomende kosten zijn om tot een werkend digitaal dossier te komen.

Consequenties

De nieuwe GGiD wordt in 2020 opgeleverd. De GGD Hollands Noorden is met de leverancier een plan van aanpak met bijbehorende planning overeengekomen voor de resterende werkzaamheden.

Het plan van aanpak voor de resterende werkzaamheden brengt voor GGD HN aanvullende kosten met zich mee van € 62.500 per jaar over een periode van 8 jaar. GGD Hollands Noorden vangt deze ontwikkelkosten op binnen haar eigen begroting.

Communicatie

Alle raden in Noord-Holland Noord worden via een raadsinformatiebrief over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Vervolg

Het hele traject wordt scherp gemonitord en regelmatig getoetst op beveiliging en private wettelijke kaders en externe audits. Hierbij worden zowel interne als externe deskundigen betrokken. Volgens de nieuwe planning wordt GGiD in de tweede helft van 2020 opgeleverd. De 3 GGD-en monitoren dit. Totdat het nieuwe GGiD geïmplementeerd is, wordt de dossiervoering geoptimaliseerd binnen de mogelijkheden van het huidige digitaal dossier.

Bijlage(n)

-

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase