

College van Gedeputeerde Staten  
Postbus 3007  
2001 DA Haarlem

Tevens verzonden via mail: [secre.post@noord-holland.nl](mailto:secre.post@noord-holland.nl)

Contactpersoon:	J. Duivenvoorden	Ons kenmerk:
Doorkiesnummer:	06-41519882	Relatiekenmerk:
E-mail:	<a href="mailto:jduivenvoorden@alkmaar.nl">jduivenvoorden@alkmaar.nl</a>	
Onderwerp:	Leeghwaterbrug	
Referentie:		
Datum:	17 oktober 2018	

Geacht college,

Op 20 februari 2018 hebben wij u een brief gestuurd waarin wij onze zorgen hebben geuit over de bereikbaarheid van de regio tijdens de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug. Aanvullend hebben wij hierover een oplossingsgericht gesprek gevoerd met gedeputeerde Post. Onze zorgen zijn sindsdien helaas niet weggenomen maar versterkt.

Vanaf 15 mei 2018 is er namelijk sprake van een bouwstop omdat uw aannemer niet kan aantonen dat de nieuwe brug aan de constructieve veiligheid voldoet. Gemeente Alkmaar is in deze het bevoegd gezag als het gaat om het goedkeuren van de plannen. Het college van de gemeente Alkmaar heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan en neemt hierbij geen enkel veiligheidsrisico maar streeft wel naar oplossingen. Desondanks is uw aannemer er de afgelopen vier maanden niet in geslaagd om aan de constructieve eisen te voldoen. Dit is zorgwekkend.

Op 22 oktober 2018 hervat uw aannemer de werkzaamheden. Naar verwachting wordt de brug vervolgens in september 2019 opgeleverd. Dit is een half jaar later dan oorspronkelijk gepland. Vele duizenden weggebruikers ondervinden al lange tijd forse overlast door deze situatie en moeten dit blijkbaar nog bijna een jaar accepteren. De uitloop van de werkzaamheden betekent ook dat de overlap met de werkzaamheden aan de N244 / N246 groter wordt dan oorspronkelijk ingepland. Deze werkzaamheden zijn inmiddels ook gestart en dit maakt de regio, ondanks uw doorstromings- en faseringmaatregelen, nog minder goed bereikbaar. Het bereikbaarheidsprobleem zorgt inmiddels ook voor economische schade in de regio.

Voor de regio Alkmaar is daarom nu het moment aangebroken om een duidelijk signaal af te geven dat dit zo niet langer kan. Een uitloop van de werkzaamheden met een half jaar is voor ons niet acceptabel. Wij verzoeken u daarom in het belang van onze bewoners, bedrijven en overige weggebruikers, alles in het werk te stellen om de opleverdatum van september 2019 te vervroegen. De regiogemeenten vragen u hierbij om met concrete voorstellen te komen. Aanvullend vragen wij uw aandacht voor de kwaliteit van het geleverde werk in de bouwfase. Gemeente Alkmaar blijft,

ingegeven de huidige ervaringen met uw aannemer, streng toezien op de constructieve veiligheid tijdens de bouwfase. Uiteraard blijven wij constructief met u meedenken in oplossingsrichtingen.

Tot slot: We willen graag met u in overleg om lering te trekken uit de situatie Leeghwaterbrug. Wij willen daarom met u bespreken hoe we de afstemming en communicatie kunnen verbeteren voor toekomstige werkzaamheden aan doorgaande routes in de regio. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een meer gebiedsgerichte aanpak.

Hoogachtend,  
Portefeuillehoudersoverleg Regio Alkmaar

Namens deze,  
V.C.M. Stam-de Nijs



Voorzitter Ruimte