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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, 
 
Kennisnemen van 
Het verzoek van De Nijs om uitstel van 6 maanden voor de termijn die geldt voor het aanvragen 
van een omgevingsvergunning voor de Tangentlocatie. In plaats van 1 september 2020 wordt de 
indiening van de omgevingsvergunning nu 1 april 2021 en voor zover gefaseerd uitgevoerd, 
uiterlijk 1 april 2022  voor alle verdere vergunningen. 
 
Inleiding 
Op 5 juli 2017 heeft het college de herziene grondafspraken met de Nijs in het Stadshart 
informerend en consulterend aan de raad voorgelegd (RB2017056).  
In het informerende en consulterende stuk aan de Raad van 5 juli 2017 zijn de 
planningsafspraken ten aanzien van alle locaties specifiek benoemd.  
Contractueel is opgenomen dat De Nijs uiterlijk 1 september 2020 een omgevingsvergunning 
aanvraagt voor de Tangentlocatie en, voor zover gefaseerd wordt uitgevoerd, uiterlijk op 1 
september 2021 alle verdere omgevingsvergunningen.  
 
Kernboodschap 
Gemeente en De Nijs hebben de ambitie om een kwalitatief hoogwaardig totaalplan te realiseren 
met oog voor stedenbouwkundige uitstraling en landschappelijke inpassing recht doend aan de 
markante locatie èn met oog voor innovatie en de duurzaamheidsambities van Heerhugowaard. 
De Nijs heeft in samenspraak met de gemeente een aantal prioriteiten bepaald (zie bijlage) 
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waarop zij zich wil gaan richten om zodoende een totaalplan te ontwikkelen waarin deze ambities 
op een positieve manier worden verwerkt. De Nijs vraagt daartoe 6 maanden extra tijd om op een 
goede manier e.e.a. te kunnen onderzoeken en een goed plan van eisen op te stellen. Alle 
overige contractuele afspraken blijven in stand.   
 
 
Consequenties 
De Nijs vraagt nu een uitstel van 6 maanden voor de termijn die geldt voor het aanvragen van 
een omgevingsvergunning voor de Westtangent. In plaats van 1 september 2020 wordt de 
indiening van de omgevingsvergunning nu 1 april 2021 en voor zover gefaseerd uitgevoerd, 
uiterlijk 1 april 2022  voor alle verdere vergunningen. Het financieel effect op de netto contante 
waarde van de grondexploitatie is klein en is een resultante in de mix van latere kosten, 
opbrengsten en rentekosten en zal in de aankomende herziening t.b.v. jaarrekening 2019 
verwerkt worden.  
 
Communicatie 
Het collegebesluit en de informatie richting de raad zal schriftelijk worden gecommuniceerd met 
De Nijs.  
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
Bijlage(n) 
B201912037 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
 
A.S. Meijer 

 
A.B. Blase 

 


