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Op 22 november jl. is uw raad akkoord gegaan met de overeenkomst tussen gemeente en SOVON 
over (de financiering van) de nieuwbouw van het Huygens College en een herfinanciering van de 
bestaande gebouwen aan de Umbriellaan. In de overeenkomst wordt hiervoor een bedrag en dito 
gemeentegarantie afgesproken van totaal  bijna €  18 miljoen. SOVON leent dit bedrag via 
schatkistbankieren van het rijk (aflossing en rentevastperiode 30 jaar) en de gemeente betaalt de 
jaarlijkse lasten hiervan aan SOVON. 
Van het bedrag van bijna € 18 miljoen is € 10,6 miljoen bedoeld voor de nieuwbouw van het Huygens 
College. Samen met een bedrag aan eigen investeringen van SOVON van € 600.000 is er een 
totaalbedrag beschikbaar van € 11,2 miljoen (stichtingskosten inclusief btw).   
 
Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissie MO op 3 november  is door mij het signaal 
afgegeven dat dat bedrag, op grond van een recente kostencalculatie van SOVON, mogelijk 
onvoldoende zou zijn voor de bouw van een goed schoolgebouw. Na enige discussie heeft de 
commissie vervolgens besloten om het bedrag niet op voorhand te verhogen, maar het 
aanbestedingsproces af te wachten. Als daaruit zou blijken dat het bedrag inderdaad onvoldoende 
wordt geacht, wilde de commissie graag een aanvullend voorstel. Unaniem werd uitgesproken dat er 
een schoolgebouw moet komen van goede kwaliteit.  
 
Medio december is uit de individuele inlichtingenronde van het aanbestedingsproces duidelijk 
geworden dat het bedrag inderdaad onvoldoende is om de nieuwe school te kunnen bouwen. Dat is 
voor de Raad van Toezicht (RvT) van de SOVON aanleiding geweest om de overeenkomst niet te 
bekrachtigen. Zoals u weet is de instemming van de RvT noodzakelijk voor een rechtsgeldige 
overeenkomst. De vrees bij de RvT was dat wij de SOVON er aan zouden houden de school te 
bouwen, ook al zou het budget onvoldoende zijn. Ondanks een goed gesprek met de RvT, waarin we 
die vrees hebben weggenomen, en een formele brief van ons aan SOVON, waarin we de afspraken 
uit het overleg hebben bevestigd, bleef de instemming van de RvT uit. Sterker nog: met een formele 
schriftelijke afwijzing van de overeenkomst door SOVON dreigde een impasse. Waarschijnlijk heeft u 
in een artikel in het NHD hier al over gelezen.  
 
Ik heb de afgelopen weken benut om in persoonlijke gesprekken met dhr. Gase, voorzitter College van 
Bestuur van SOVON, te verifiëren of we nog steeds de zelfde doelstelling nastreven, het vertrouwen 
te herwinnen en een koers uit te zetten hoe verder te gaan. 
Uit de gesprekken hebben we gezamenlijk de volgende conclusies getrokken: 

1. De gezamenlijke doelstelling van een nieuw schoolgebouw voor het Huygens staat nog steeds 
recht overeind. SOVON realiseert zich dat verder tijdsverlies onwenselijk is en dat we nu echt 
door moeten pakken; 

2. Om een succesvolle aanbesteding mogelijk te maken zal het bouwbudget moeten worden 
verhoogd en wordt de vraagstelling aan de markt bijgesteld zonder op essentiële punten op 
kwaliteit in te leveren; 

3. De bekrachtigde overeenkomst blijft in stand, in een aan de overeenkomst te hechten brief 
zullen partijen de nadere afspraken (zie onder 2) vastleggen; 

4. Er zijn 2 grote risico’s die momenteel naar voren komen: de oplopende rente bij het 
schatkistbankieren en de aantrekkende bouwmarkt. Daarnaast blijft op de achtergrond het 
risico spelen van de slechte begane grondvloer van het Huygens College. Dat risico is 
momenteel overigens goed onder controle, maar snelheid blijft geboden. 
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Om de risico’s genoemd onder punt 4 het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk om snel te 
handelen. Omdat de besluitvorming over een aanvullende budget als raadsbevoegdheid nu eenmaal 
tijd kost, kiezen we ervoor om met het oorspronkelijk overeengekomen budget de aanvraag voor de 
lening bij het ministerie van Financiën op te starten. We willen zo snel mogelijk zekerheid hebben over 
het verstrekken van de lening door Financiën voor in ieder geval het grootste deel van het benodigde 
bedrag. De garantstelling is inmiddels door mij als loco-burgemeester ondertekend en aan de SOVON 
overhandigd.  
 
In de tussentijd zijn we met SOVON in overleg gegaan over de aanpassing van bouwbudget en 
vraagstelling aan de markt om de aanbesteding vlot te trekken. Zoals ik al aangaf realiseert het 
college zich vanzelfsprekend dat het uiteindelijk aan de raad is om hierover een besluit te nemen. Aan 
de andere kant moeten we voorkomen dat het aanbestedingsproces te lang stil ligt, waardoor de 
markt verder aan zou kunnen trekken en we steeds achter de feiten aan blijven lopen. Als oplossing 
hiervoor zijn we van plan om zodra er een bestuurlijk akkoord is over de aanpassing van budget en 
vraagstelling, het aanbestedingsproces weer op te starten en de marktpartijen aan het werk te zetten 
met de nieuwe uitgangspunten. Uiteraard zal de opdracht pas kunnen worden gegund als ook de 
aanvullende besluitvorming door de raad heeft plaats gevonden. We zullen proberen om dit 
besluitvormingsproces zo in te richten dat we, met eerbiediging van ieders rol en verantwoordelijkheid,  
voorkomen dat er opnieuw stagnatie zou ontstaan. 
 
Dit is voorlopig de stand van zaken in het proces. Zodra er nieuwe informatie is zal ik die uiteraard 
weer met u delen.  
          


