
    

 

Agendanr.: 10 
Voorstelnr.: RB2018016 
Onderwerp: Aanvullend krediet ten behoeve van de uitbreiding van de Waardergolf 
Programma: Programma 4, Sociale samenhang 
 
Reden van agendering: ter besluitvorming 
 
 
Aan de Raad, 
 
Heerhugowaard, 27 maart 2018 
 
 
Voorstel / besluit: 

1.  Een aanvullend krediet € 700.000,00 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van de uitbreiding van de Waardergolf. 

2. Het krediet ad. 1 af te schrijven in 25 jaar. 
 
Inleiding 
In 2014 heeft de Raad besloten (RB2014033) een krediet te verlenen van € 1.455.000,- (excl. BTW) 
voor de uitbreiding van de Waardergolf met een therapiebad en een fysioruimte en is kennis genomen 
dat er een aanvullend voorstel zou worden ingediend voor een dagbesteding voor Esdégé 
Reigersdaal (ER) zodra bekend zou zijn van welke omvang en het daarvoor benodigde krediet 
benodigd was. Na een concreet ontwerp inclusief kredietraming van de dagbesteding is in 2017 
daartoe een voorstel (RB2017052) ingediend betreffende een aanvullend krediet van € 900.000,- (incl. 
BTW) ten behoeve van de dagbesteding en een aanvullend krediet van  € 175.000,- (excl. BTW) ten 
behoeve van het gewenningsbad. 
Nu blijkt uit de aanbesteding van de totale uitbreiding van de Waardergolf met een therapiebad,  
gewenningsbad, fysioruimte en een dagbestedingsruimte dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten 
niet toereikend zijn om de totale uitbreiding te realiseren. Na een optimalisatieslag op het 
onderhandelingsresultaat van ruim € 250.000,- op het ontwerp, is een resterend aanvullend krediet 
nodig van € 700.000,00 exclusief BTW om de uitbreiding alsnog te realiseren. De verantwoordelijke 
wethouder heeft u in de raad van november 2017 geïnformeerd over de tegenvallende effecten van de 
aanbestedingsronde en aangekondigd dat de raad te zijner tijd een voorstel voor een aanvullend 
krediet tegemoet kon zien.  

 
Beoogd effect 
a. Het realiseren van aanvullende voorzieningen aan het bestaande zwembad die uitnodigt tot sport 
en bewegen en gezond gedrag voor met name de kwetsbare inwoners, waardoor de zelfredzaamheid 
van de inwoner vergroot wordt. 
b. De realisatie van de aanvullende voorzieningen op andere locatie maakt de gewenste verschuiving 
in woningbouwprogramma mogelijk.  

 
Argumenten 
1.1. Beperkte en hogere inschrijvingen is een trend dat het gevolg is van aantrekkende bouw en het 
feit dat bouwpartijen die zelf ontwikkelen niet meer inschrijven op aanbestedingen  
De resultante van de aanbesteding, conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, was dat er slechts 
twee partijen een inschrijving hebben ingediend welke beiden ver boven het beschikbare budget 
lagen. 
1.2. Een maximale optimalisatieslag van  € 250.000 op het  onderhandelingsresultaat is gerealiseerd. 
In gezamenlijkheid is het ontwerp met de inschrijvers in zijn geheel doorlopen en is zonder het voor 
ogen staand gebruik te kort te doen een onderhandelingsresultaat behaald van € 250.000,-- op de 
inschrijving. 
3.1 Er is sprake van een geïntegreerde invulling van meerdere functies op het gebied van de pijlers 
zorg en samenleving van het Sociaal Domein in een voorziening. 
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De uitbreiding van de Waarderegolf past bij uitstek binnen het Sociaal Domein, gelet op het feit dat de 
combinatiemogelijkheden waar de voorziening therapiebad gerealiseerd ook een toegevoegde waarde 
is voor het algemeen welzijn en de gezondheid van de inwoners van Heerhugowaard. Dit mede met 
inachtneming van het groeiend aandeel 65+ van de bevolking van Heerhugowaard.  
3.2 Multifunctioneel gebruik wordt voorgestaan. 
3.3 De verplichtingen in de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst 2014 met ER worden 
gestand gedaan. 

 
Kanttekeningen 
Met het afblazen of uitstellen van de aanbesteding, mede gelet op de huidige markt, is de verwachting 
dat de kosten alleen maar zullen oplopen en de uitbreiding van de Waardergolf financieel onhaalbaar 
wordt. 
De effecten van het voornemen van het Rijk om ingaande 2019 de sportvrijstelling te beëindigen zijn 
in dit voorstel nog niet verwerkt. De uitwerking die het Rijk voor ogen heeft volgt naar verwachting 
medio 2018. 

 
Financiële gevolgen 
Aangezien de reeds eerder vastgestelde uitgangspunten van de opgenomen in de raadsbesluiten 

RB2014033 en RB2017052 – o.m. een afschrijving van de betreffende kredieten in 25 jaar - onverlet 

van toepassing zijn en ER ook heeft ingestemd met de consequenties van de hogere investeringssom 
in de huurberekening, worden de hieruit voortvloeiende lasten in zijn geheel opgevangen binnen de 
vastgestelde financiële kaders.  
Feitelijk betekent het voorgaande qua effect dat ER te maken heeft met een verhoging van de lasten 

van ongeveer € 18.000,- per jaar en de gemeente met een jaarlijkse lastenverhoging van ongeveer  

€ 8.000,-. Voor de gemeente geldt dat deze verhoging opgevangen kan worden binnen de 

vastgestelde gemeentelijke begroting. (product Sport) 
 

Communicatie 
Heerhugowaard Sport NV en ER zijn direct betrokken bij de uitbreiding en zijn bekend met de stand 
van zaken. 

 
Uitvoering 
Als het besluit is genomen kunnen de contracten met de aannemende partijen worden opgesteld en 
kan tot realisatie van de uitbreiding van de Waardergolf worden overgegaan. 

 
Monitoring/Evaluatie 
N.v.t.. 
 
 
Bijlagenr.  Titel/Onderwerp 
RB2014033 Verlenen krediet uitbreiding Waardergolf 
RB2017052 
 

Aanvullend krediet bouw dagbesteding Esdégé Reigersdaal 
 

Heerhugowaard, 27 maart 2018 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
 
Advies commissie MISB-SO-MO  d.d. 8 maart 2018 
RB2018016 Aanvullend krediet ten behoeve van de uitbreiding van de Waardergolf :  
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Bespreekstuk 



    

 

 
 
Nr.: RB2018016 
 
 
de Raad van de gemeente Heerhugowaard; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2018; 
 
gelet op het advies van de commissie MISB-SO-MO  d.d. 8 maart 2018; 
 
gelet op: het budgetrecht van de gemeenteraad (artikel 198 Gemeentewet); 
 
 
 
b e s l u i t 

1.  Een aanvullend krediet € 700.000,00 exclusief BTW beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van de uitbreiding van de Waardergolf. 

2. Het krediet ad. 1 af te schrijven in 25 jaar. 
 

 

 
 
 
Heerhugowaard, 27 maart 2018 
 
 
De Raad voornoemd, 
 
 
de griffier, de voorzitter, 

  
 

Voor Allen 

Tegen --- 


