
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard 
Onderwerp:  Raadsinformatiebrief analyse overschrijding sportaccommodaties 
 
Heerhugowaard, 18 september 2019 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, 
 
 
Kennisnemen van 
Onlangs heeft wethouder Fintelman de Raad geïnformeerd over een overschrijding op 
sportaccommodaties (Commissie Mens en Samenleving, dd. 18 juni 2019, Heerhugowaard). Met 
deze brief wordt een analyse van de overschrijding uiteen gezet. 
 
Kernboodschap 
Om de atletiekbaan in goede conditie te krijgen is in 2018 goedkeuring verleend om de 
atletiekbaan te renoveren. Hiervoor is door de gemeente een krediet van € 165.000 vrijgegeven. 
Door het groeiende risico op natte weersomstandigheden is de renovatie verschoven naar het 
voorjaar 2019. Door verhoogde aanbestedingsprijzen onder invloed van marktwerking en het 
constateren van onvoorzien noodzakelijk meerwerk aan de atletiekbaan komt de overschrijding 
op € 52.000. 
 
In de voorziening Sportterreinen is in 2019 een bedrag ad € 500.000 opgenomen voor het 
vervangen van 2 kunstgrasvelden in Heerhugowaard. Dit bedrag, dat bij de aanleg van de 
kunstgrasvelden in 2008 als uitgangspunt is genomen, blijkt na 8 jaar niet voldoende te zijn in de 
huidige markt. Bovendien zijn de kosten voor verwerking van de oude matten gestegen. Door het 
beëindigen van de werkzaamheden van de kunstgras-ruimingsbedrijven in Nederland vorig jaar 
is verwerking van de oude toplagen niet meer mogelijk in Nederland. De gemeente heeft er toch 
voor kunnen zorgen dat de matten duurzaam verwerkt worden via het Deense bedrijf Re-Match. 
Deze onvermijdelijke meerkosten in afvoer en verwerking en de verhoogde aanbestedingsprijzen 
onder invloed van marktwerking op kunstgrasvelden zorgt voor een overschrijding van €148.854.  
 
 

Contactpersoon: dhr. L.S. Mulder Ons kenmerk: Bij19-549 
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling Zaaknummer:  
E-mail: post@heerhugowaard.nl   



 
 
 
 
 

 
 
 

Consequenties 
De extra kosten voor de toplaagrenovaties atletiekbaan en kunstgrasvelden resulteren in een 
overschrijding van € 200.854,-  op het taakveld buitensportaccommodaties, programma 5 sport, 
cultuur en recreatie. 
 
Vervolg 
Tijdige actieve informatieplicht is van toepassing vooruitlopend op de feitelijke verwerking in de 
Burap van augustus 2019. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
 
A.S. Meijer 

 
A.B. Blase 

  


