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Inleiding 

Met het vaststellen van de nationale Energieagenda (2016) hebben gemeenten in 

Nederland de regierol gekregen over de lokale energietransitie. De gemeente 

Heerhugowaard staat al geruime tijd bekend als duurzame gemeente. De oorsprong 

hiervan is de ontwikkeling van ‘Stad van de Zon’ meer dan 10 jaar geleden. In deze 

eerste CO2 neutrale wijk van Europa hebben de huizen zonnepanelen en zijn er drie 

windmolens die stroom opwekken. De ontwikkeling van Stad van de Zon bleek een 

startschot voor nog meer initiatieven en ontwikkelingen in de stad.  

 

Heerhugowaard heeft de ambitie gesteld om haar koploperspositie te behouden. De 

energietransitie staat hoog op de agenda. Landelijk is besloten dat in 2050 het 

gebruik van aardgas verleden tijd moet zijn, maar Heerhugowaard heeft de 

ambitieuze doelstelling om al energieneutraal te zijn in 2030. De raadsagenda 

Heerhugowaard 2018 – 2022 onderstreept die ambitie als het gaat om het 

verduurzamen van Heerhugowaard.  

 

In de Rivierenwijk-Zuid gebeurt het al. Daar werden de plannen voor een 

grootschalige herinrichting gecombineerd met de aanleg van een warmtenet, 

waarmee woningcorporatie Woonwaard 536 woningen in de wijk aardgasvrij maakt.  

 

Een uitgelezen kans, bovendien, voor de particuliere woningeigenaren in de wijk om 

hun woning aardgasvrij te maken. In nauwe samenwerking met Woonwaard, HVC, 

Liander en het Duurzaam Bouwloket is in 2018 al een wijkaanpak gestart om met 

woningeigenaren in gesprek te gaan over de transitie naar een wijk zonder aardgas.  

Om die overstap betaalbaar te maken, vroeg de gemeente voor hen in 2020 een 

rijksbijdrage aan in het kader van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. 

Helaas werd de Rivierenwijk-Zuid niet voor dit programma geselecteerd. 

 

De ambitie blijft echter overeind en het college staat nog steeds achter de aanpak die 

bij de aanvraag werd voorgesteld. Daarom wordt door gemeente, HVC en Comfort 

Partners gezamenlijk gekozen voor een alternatieve aanpak, die het mogelijk maakt 

om, op kleinere schaal, toch een aantal bestaande particuliere woningen de kans te 

bieden om tegen vergelijkbare voorwaarden op het warmtenet aan te sluiten. 
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Projectscope 

Doelen 

Naast de corporatiewoningen bieden we ook aan in eerste instantie 15 particuliere 

woningeigenaren in de Rivierenwijk-Zuid de mogelijkheid om hun woning op het 

warmtenet aan te sluiten. Gestreefd wordt om dit nog mogelijk te maken in 2021, 

zodat straten en stoepen niet opnieuw opengehaald hoeven te worden nadat de 

herinrichtingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.  

 

Daarnaast worden alle woningeigenaren in de wijk door middel van gerichte advies- 

en inkoopacties van het Duurzaam Bouwloket actief gestimuleerd om grote of kleine 

energiebesparende maatregelen te treffen. Waar mogelijk wordt hierin ook de 

combinatie gezocht met het aanbod aan de 15 woningeigenaren. 

 

Met dit project willen we ook praktische inzichten en concrete handvatten opdoen 

voor een integrale wijkaanpak om samen met bewoners, woningeigenaren, 

woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen ook 

andere bestaande woonwijken succesvol aardgasvrij te maken. 

 

Gebiedsafbakening 

Woningen die hiervoor in aanmerking komen, zijn de woningen waarbij het warmtenet 

reeds in de straat is aangelegd (zwart gemarkeerd in onderstaande afbeelding). In 

totaal gaat het om 130 woningen. Een exacte demarcatie, met de precieze adressen, 

wordt opgenomen in de subsidieregeling. 
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Financiële kaders 

De gemeente stelt voor dit plan € 136.500 aan pionierssubsidie ter beschikking. 

Daarnaast bekostigt de gemeente maximaal 50 woningopnames à €300 (€15.000). 
 

Daarnaast is ook de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) per 1 januari 2021 

uitgebreid. Woningeigenaren kunnen nu ook een subsidie (€ 3.325) aanvragen voor 

aansluiting op een warmtenet. Momenteel wordt onderzocht onder welke voorwaarden 

deze subsidie gebruikt kan worden in combinatie met de pionierssubsidie. 

 

Ten derde leveren de projectpartners eigen personele inzet ter beschikking voor de 

inhoudelijke voorbereiding van specifieke projecten en activiteiten. 

 

Alle genoemde bedragen in dit plan zijn inclusief BTW. 

 

Partners 

Bij het project zijn de volgende partners betrokken: 

 

 Gemeente Heerhugowaard stelt een pionierssubsidie beschikbaar.  

 HVC is verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet in de wijk, de 

realisatie van de woningaansluitingen en de exploitatie van het warmtenet. 

 Comfort Partners realiseert de aansluiting van de woningen op het 

warmtenet en voeren werkzaamheden in en om de woning uit. 
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Organisatie 

 

Bestuurlijk overleg 

Hoewel het project met name een uitvoerend karakter heeft, is het de verwachting 

dat we onderweg relatief vaak tegen onverwachte zaken oplopen, omdat het om een 

aanpak gaat, die nog niet eerder is doorlopen. Om de uitdagingen snel aan te 

kunnen gaan, wordt een klein bestuurlijk overleg ingesteld, waarin gemakkelijk 

afspraken kunnen worden gemaakt, ook ten aanzien van de scope, planning of koers 

van het project. 

 

Doel en deliverables: 

 Het bestuurlijk overleg bekrachtigt de verbintenis van betrokken partijen aan 

dit uitvoeringsplan, door dit gezamenlijk vast te stellen in een 

samenwerkingsovereenkomst. 

 Het bestuurlijk overleg monitort de voortgang richting het gezamenlijke doel en 

maakt, indien nodig gezamenlijke keuzes met betrekking tot de uitvoering van 

het project of de subsidieregeling. 

 Het bestuurlijk overleg vormt een escalatiemogelijkheid indien onderlinge 

belangen in conflict zijn, of de samenwerking in de uitvoeringsorganisatie niet 

goed verloopt. 

 

Projectteam 

Het projectteam draagt zorg voor het afstemmen van de activiteiten binnen de 

diverse werkgroepen en het escaleren van problemen en voorbereiden van 

beslissingen richting het bestuurlijk overleg, indien nodig. Andersom zorgt het 

projectteam er ook voor dat besluiten en afspraken vanuit het bestuurlijk overleg juist 

belegd en gefaciliteerd worden binnen de werkgroepen. 

 

Doel en deliverables: 

 Coördineren van de werkzaamheden binnen de werkgroepen 

 het vaststellen van een aanbod voor woningeigenaren, waarin alle kosten, en 

werkzaamheden in en om de woning zijn opgenomen (techniek); 

 het vaststellen van een passende subsidieregeling voor de pionierssubsidie, 

mogelijk in combinatie met ISDE en financiering via het Warmtefonds 

(financiële stromen); 

 het opzetten en uitvoeren van een traject voor woningeigenaren, om de 

overstap naar een aardgasvrije woning betaalbaar en ongecompliceerd te 

laten verlopen (proces) 
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Het projectteam bestaat uit: 

 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Businessontwikkelaar HVC 

 Beleidsadviseur HVC 

 Projectleider Comfort Partners 

 

Werkgroep openbare ruimte 

Binnen deze werkgroep worden de werkzaamheden (herinrichting, aanleg 

huisaansluitingen, verwijderen gasaansluiting) in de openbare ruimte afgestemd, om 

overlast en kosten voor alle partijen zoveel mogelijk te beperken. 

 

Doel en deliverables: 

 Coördineren van de werkzaamheden in de straten. 

 Planning herinrichtingswerkzaamheden 

 Planning werkzaamheden aansluiten woningen  

 Overeenkomst m.b.t. infrastructurele werkzaamheden (kosten, planning, 

aanbesteding, afwerkniveau, e.d.) van werkzaamheden in de straat. 

 

Deelnemers: 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Nutscoördinator gemeente Heerhugowaard 

 Projectleider herinrichting Rivierenwijk-Zuid (gemeente Heerhugowaard) 

 Projectleider HVC 

 Projectleider Comfort Partners 

 

Werkgroep aanpassingen in en om huis 

Deze werkgroep werkt het technische aanbod richting woningeigenaren uit. Welke 

werkzaamheden worden in het totaalaanbod meegenomen? Welke kosten horen 

daarbij? Is er een mogelijkheid voor woningeigenaren om onderdelen in eigen 

beheer te houden (menukaart)?  

 

Deelnemers in deze werkgroep: 

 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Beleidsadviseur HVC 
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 Conceptontwikkelaar DE HVC 

 Projectleider Comfort Partners 

 

Deliverables: 

 Afspraken/overeenkomst HVC met Comfort Partners 

 Menukaart van het aanbod 

 Uitvoering woningopnamen (Zijn de woningen geschikt voor een 70/40 graden 

warmtenet? Wat dient er opgenomen te worden? Wat zijn de afwijkingen t.o.v. 

Woonwaard?) 

 Werkvolgorde voor maatregelen en aansluiting woningen 

 

Werkgroep Planning en processtappen 

Deze werkgroep werkt de benodigde projectstappen uit en stelt een planning op voor 

de realisatie van de aansluitingen. Bewaking van deze planning gebeurt ook in deze 

werkgroep.  

 

 

Deelnemers: 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Communicatieadviseur gemeente Heerhugowaard 

 Beleidsadviseur HVC 

 Communicatie- en omgevingsmanager HVC 

 Projectleider Comfort Partners 

 

Deliverables: 

 Uitgewerkte projectplanning 

 Uitwerking van de klantreis in stappen en tijd 

 Communicatieplan 

 

Werkgroep subsidie en financiering 

Deze werkgroep werkt een subsidieregeling uit voor deelnemende woningeigenaren, 

zorgt voor vaststelling door het college en de uitvoering van de regeling. 

Deelnemers: 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Jurist gemeente Heerhugowaard 
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Deliverables: 

 Subsidieregeling vastgesteld door het college 

 Uitvoeringsregeling voor subsidieverstrekking 

 

Werkgroep borging leerervaringen 

Deze werkgroep zorgt dat de ervaring die opgedaan wordt bij deze aanpak worden  

vastgelegd en vertaald naar een leidraad voor wijkaanpakken in de toekomst. 

 

Deelnemers: 

 Projectleider gemeente Heerhugowaard 

 Beleidsmedewerker Duurzaamheid gemeente Heerhugowaard 

 Beleidsadviseur HVC 

 Projectleider Comfort Partners 

 

Deliverables: 

 Monitoringsystematiek om leerervaringen bij te houden 

 Leidraad en stappenplan voor wijkuitvoeringsplannen, voor toekomstige 

trajecten 
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Aanbod particuliere woningeigenaren 

 Geraamde 

maximale 

kosten 

Pionierssubsidie ISDE subsidie Eigen bijdrage 

woningeigenare

n 

Woningopname € 300,- € 300,- - - 

Aansluiting warmtenet 

(gescheiden set, CW4) 

€ 5.625 € 100,- € 3.325 € 2.200 

Woninggebonden 

aanpassingen voor ‘van 
gas los d.m.v. warmtenet’. 

€ 5.000 € 5.000 - - 

Aanvullende noodzakelijke 

maatregelen voor gelijk 

comfort. 

€ 3.700 € 3.700 Indien van 

toepassing 

aanvullend ISDE. 

- 

TOTAAL € 14.625 € 9.100 € 3.325 € 2.200 

 

Het aanbod voor particuliere woningeigenaren komt tot stand binnen de volgende kaders: 

 

 Het aanbod komt neer op een vaste prijs voor een particuliere woningeigenaar om 

de eigen woning aardgasvrij te maken: €2.200, -. Dit is conform de eigen bijdrage 

die bij de oorspronkelijke PAW-aanvraag werd gehanteerd. Dit is ongeveer gelijk 

aan een herinvestering in een cv-ketel (een herinvestering die particuliere 

woningeigenaren redelijkerwijs in hun huishoudboekje hebben opgenomen); 

 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie: 

o  de particuliere woningeigenaar maakt de woning volledig aardgasvrij, door 

middel van een aansluiting op het warmtenet. De woning wordt dus 

daadwerkelijk van aardgas afgesloten; 

o Iedere particuliere woningeigenaar binnen het gemarkeerde gebied, waarvan 

het adres is opgenomen in de lijst met adressen die voor deze 

subsidieregeling in aanmerking komen, moet mee kunnen doen in de 

overstap naar aardgasvrij, voor wie het aantoonbaar niet kan betalen wordt 

een passende oplossing gezocht, zoals bijv. een maatwerklening o.b.v. het 

Warmtefonds.  

 Het project gaat uit van maximaal 50 woningopnames + 

warmteverliesberekening (€300 / opname), binnen de gestelde 

gebiedsafbakening waarvan uiteindelijk maximaal 15 woningen kunnen 

aansluiten op het warmtenet. De gemeente bekostigt deze woningopnames. 

Indien een woningopname leidt tot een aansluiting, worden deze kosten 

meegenomen in het te subsidiëren bedrag. 
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 De minimaal noodzakelijke kosten om een woning van aardgas te halen worden 

gemiddeld geschat op €10.000, variërend tot een maximum van €15.000. Om 

excessieve subsidiebijdragen te voorkomen, wordt de maximale gemeentelijke 

subsidie per woning gesteld op €9.100,- Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een 

woningeigenaar ook gebruik kan maken van de landelijke ISDE subsidie voor de 

overstap op een warmtenet (€3.325 per woning). 

 Het beschikbare subsidiebudget van €136.500 geldt als subsidieplafond. Subsidies 

worden toegekend volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Indien 

er overduidelijk veel meer animo onder de bewoners van de Rivierenwijk-Zuid is dan 

de beoogde 15 woningen, om aan te sluiten op het warmtenet, dan gaan we opnieuw 

in gesprek met Provincie en het Rijk om te onderzoeken hoe we de onrendabele top 

voor meer woningeigenaren kunnen verkleinen. Vooralsnog lijkt dit alleen mogelijk 

door meer subsidiegeld aan woningeigenaren beschikbaar te stellen. 
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Doorlooptijd 

De planning van het project wordt nader uitgewerkt binnen de werkgroep Planning 

en Processtappen. In maart wordt deze planning vastgesteld. Globaal ziet de 

doorlooptijd van het project er als volgt uit: 

 

 
 

 

April
Planning gereed

Afspraken 
Gemeente/HVC/CP

Aanbod vastgesteld

Mei
Start benadering 
woningeigenaren

Planning/werkvolgorde 
vastgesteld

Juni/juli
Subsidieregeling gereed

Woningpnames

Augustus/September
Contractverlening

Oktober - Q1 2022 
Realisatie
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