

Aan	:	AB
Van	:	DB
Datum	:	7 juli 2021
Onderwerp	:	Stand van zaken GGiD

Stand van zaken GGiD

Op 27 februari jl. heeft Finalist het GGiD opgeleverd. Deze oplevering is grondig getest door verschillende medewerkers van de drie betrokken GGD'en. Dit heeft geleid tot een rapportage van testresultaten die op 2 april jl. is verstuurd aan Finalist. Finalist leverde op 3 mei 2021, conform contractuele afspraken, een herstelde versie op. Deze versie door de GGD'en getest en heeft geleid tot een nieuw rapport op 26 mei 2021.

Samenvattend concluderen de GGD'en, dat er nog geen sprake is van een voldoende werkend systeem. Dit betekent dat vooralsnog geen acceptatie heeft plaatsgevonden. GGD'-en en Finalist werken door aan oplevering en ingebruikname van GGiD in de tweede helft van dit jaar. Afsproken is dat dit gebeurt binnen de contractuele voorwaarden en niet gepaard gaat met aanvullende bijdragen door de GGD'-en. Over de precieze momenten van oplevering en ingebruikname wordt u later geïnformeerd.

In lijn met de bestuurlijke opdracht en afspraken die gemaakt zijn in het bestuurlijk afstemmingsoverleg (met de drie portefeuillehouders) hebben GGD'en en Finalist afspraken gemaakt over de afronding van de ontwikkeling tot aan de ingebruikname.

Wat betekent dit voor onze GGD?

Het systeem is eerder klaar alvorens het door GGD Hollands Noorden in gebruik wordt genomen. Het GGiD wordt eerst in gebruik genomen door bij GGD Twente in november/december, daarna bij GGD regio Utrecht en tot slot bij GGD Hollands Noorden. Dit betekent dat GGD Hollands Noorden in 2022 het systeem in gebruik gaat nemen.

Auteur	:	Yvonne Koopen/ Mark Besteman	Datum:	:	7 juli 2021	Versie	:	
Afdeling	:		Document nr.	:		Geldig vanaf	:	
Vertrouwelijkheid	:							Pagina 1 van 1