



# Heerhugowaard Stad van kansen

## Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW13-0618 Casenr.: Cbb130583 B&W d.d. 19-11-2013	Sector/afd.: SB/WOC Steller/tst.: I. Makelaar/ 391	Portefeuillehouder: C. Kwint Agenda: Actieve informatieplicht: Nee Subsidie mogelijk: Nee - aangevraagd - toegekend	C. Kwint openbaar
--	---	--	----------------------

Onderwerp: Bestuurlijke kalender 3D

### Probleemstelling:

Bij de besturen en raden in de regio neemt de onrust toe over de vraag of we op voldoende voortgang boeken om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Het bestuurlijk team heeft tijdens de bijeenkomst op 28 augustus jl. de opdracht verstrekt zo snel mogelijk een 3D-brede planning op te leveren.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit

1. Kennis te nemen van de de voorliggende versie van de bestuurlijke kalender.
2. De eerstvolgende versie van de bestuurlijke kalender ter vaststelling aan de colleges en ter goedkeuring aan de presidia voor te leggen.

Akkoord/Vka	S	B	W	W	W	W	W	B&W d.d. 26 NOV 2013	Embargo tot: Nee	
Bespreken								Nummer: 014	Opmerking	
Beslissing: <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><b>CONFORM</b></div>										
Advies van commissie:								Raadsbehandeling		
Ter inzage voor:	CieMO							Begrotingswijziging:	Nee	
Kopie besluit naar:								-> Steller zorgt voor verstrekking kopieën.		

**BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS**

Onderwerp:

*Bevat het advies alle elementen? Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen*

Toelichting:

De aandacht wordt gevraagd op drie punten:

1. De Bestuurlijke Kalender is feitelijk een vertaling van de werkwijze uit de notitie "Bestuurlijke besluitvorming 3D in de Regio Alkmaar". Hij markeert de start van de besluitvorming (datum PORA- of BT-vergadering) en de fatale termijnen. De tussenliggende doorlooptijd varieert. De kalender treedt niet in de planning en besluitvormingsroutes van de individuele gemeenten.
2. Vooral uit de fatale termijnen en doorlooptijden blijkt dat we vaker klem komen te zitten. De duidelijkste voorbeelden nu zijn de planning voor de nadere invulling congruent samenwerkingsverband, de noodzaak om bij de transitie Jeugd en AWBZ trajecten rond Sturing en Financiering vorm te geven, zodat er genoeg tijd overblijft voor de inkoop en aanbesteding. De kunst wordt in de komende tijd om kennis en tussenresultaten van de verschillende trajecten samen te brengen in de 3D-aanpak zonder daarbij tijd te verliezen.
3. We zijn gewoon op sommige onderwerpen te laat, en waarschijnlijk komen we erachter dat de "(te) laat-lijst" nog niet volledig is. Wij pakken dit ambtelijk aan door veel meer parallel en vooruit te werken. We hebben uw bestuurlijke steun hard nodig om de gevoelde urgentie te kunnen vertalen in feitelijke tempoversnelling.

Zie verder bijlagen: BIJ13-881 (toelichting op bestuurlijke kalender) en BIJ13-882 (bestuurlijke kalender 1<sup>e</sup> versie).Bijlagenr.    Titel/Onderwerp  
(Corsanr.)Naar B&W,  
Commissie, Raad?  
(invullen welke)Publiceren op  
website:  
ja/nee/besloten