

Zieke Kastanjabomen Zuidwijk- en Huygenhoekring





Amendement HOP 20 juni 2013

Besluit:

Het door het College voorgestelde raadsbesluit op de hierna genoemde criteria te wijzigen door op 4.3 Beleidsintensiveringen, Programma 2. punt B. Kastanjeziektes.

A. De investeringen in de jaarschijf 2014 en 2015 respectievelijk € 178.000 en € 183.000 te laten vervallen en u als PM post op te nemen.

B. Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2014 met nieuw voorstel te komen op basis van een behandeling in de commissie Stadsbeheer, waaronder meer de hierna genoemde criteria worden meegenomen:

- bij vervanging van de zieke kastanjes in de wijk Zuidwijk/Huygenhoek, over te gaan tot plaatsen van maximaal 2 rijen bomen.

- vervanging zal alleen plaats vinden, als de kastanjeboom echt noodzakelijk moet worden vervangen door ziekte of in het kader van veiligheid.

- vervanging zal plaats vinden door bomen van diverse soorten met een kleinere stamomvang.



Afname totaal aantal bomen aan de Zuidwijk- en Huygenhoekring

Wijk	Aangeplant	Reeds gekapt		Huidig	Kap/jaar (inschatting)	Aantal resterende bomen (inschatting)							
		2011	2012			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huygenhoek	264	42	38	184	40	144	104	64	24	0	0	0	0
Zuidwijk	298	21	39	238	30	208	178	148	118	88	58	28	0
	562					352	282	212	142	88	58	28	0
Totaal % bomen	100%					63%	50%	38%	25%	16%	10%	5%	0%


Tabel 1: Inschatting aantal resterende bomen per jaar

N.B. Ervaringen uit andere gemeenten leren ons echter dat na enkele jaren waarin uitval heeft plaats gevonden het proces sneller zou kunnen verlopen. Het aantal bomen dat per jaar uitvalt, zou dus per ring ook hoger kunnen liggen dan 30 tot 40 per jaar.

Keuzes maken

- 2 varianten mogelijk in 2 bomenrijen (Optie 2a of Optie 2b)
- 2 varianten in vervanging bomen mogelijk.

Vervanging bomen bij noodzaak	Vervanging in 5 fases
Vervanging duurt 6 jaar met financiële druk op het eerste jaar	Vervanging duurt 5 jaar
Eerste jaar hoge kosten daarna elk jaar verschillende bedragen	Elk jaar ongeveer evenredig verdeelde kosten
Beeld wordt rommelig, ongelijke grootte bomen door de hele wijk	Het beeld wordt per straat eenduidig en rustiger



Optie 2a

Aan elke zijde
van de weg
een rij bomen



Optie 2b

Aan één
zijde van de
weg twee
rijen bomen





Kosten variant 2a en variant 2b

	In 1x vervangen	Noodzakelijk vervanging	In 5 jaar vervangen
Variant 2a			
2014	294.900	123.074	63.894
Communicatie 2014	8.000	8.000	8.000
2015	---	84.880	58.161
2016	---	37.476	69.366
2017	---	24.547	60.747
2018	---	24.547	64.194
2019	---	23.685	---
Totaal €	302.900	326.211	318.365

	In 1x vervangen	Noodzakelijk vervanging	In 5 jaar vervangen
Variant 2b			
2014	254.300	105.312	54.643
Communicatie 2014	8.000	8.000	8.000
2015	---	71.544	50.980
2016	---	32.376	57.835
2017	---	22.584	52.939
2018	---	22.584	57.835
2019	---	22.584	---
Totaal €	262.300	284.984	282.233

Communicatie



Aandacht aan uitleg naar inwoners van groot belang

Mensen zien zelf letterlijk lastig dat bomen ziek zijn. Uitleg is nodig om de ernst van de situatie onder de bewoners duidelijk te maken

Mogelijkheden worden afhankelijk van door u gekozen traject met afdeling communicatie doorgesproken

- Via reguliere wijze (o.a. huis aan huis) / media aandacht aan onderwerp besteden
- Bordje nabij of aan de boom plaatsen “Ik ben ziek” en een verwijzing naar de website voor meer informatie
- Eventueel gastlessen op nabij gelegen basisscholen





Uw keuze

- Keuze 2a *of*
- Keuze 2b
- Vervanging eens per jaar (gedurende zes jaar) *of*
- Vervanging in vijf jaar per straat

Samengevat in een voorstel die door uw gemeenteraad wordt geaccordeerd



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bedankt voor uw aandacht