



## **Bestuurlijke Planning op hoofdlijnen oprichting regionale vestiging Cocensus.**

Het hoofdstuk bestuurlijk richt zich met name op besluitvorming door de gemeenteraden van zowel de huidige deelnemers van Cocensus als die van de toetredende gemeenten. Daarnaast is hier het traject van de advisering door de ondernemingsraden en het sociaal akkoord ingevlochten. Bij de planning is ook het instellen van een stuurgroep opgenomen.

## 1. bestuurlijk traject, inclusief advisering BOR en BGO

**Startmoment: ondertekenen samenwerkingsovereenkomst door gemeenten en Cocensus  
Planning 15 april 2013**

15-22 april	optuigen projectorganisatie Samenstellen stuurgroep Instellen bijzondere ondernemingsraad	Cocensus Gemeenten Gemeenten
22-29 april	opstellen adviesaanvraag BOR	Gemeenten
	<b><i>Inplannen: overleg BOR-Cocensus (informatie-uitwisseling)</i></b>	
15-22 april	opstellen raadsvoorstel t.b.v. huidige deelnemers GR Instemmingbesluit uitbreiding GR	Cocensus
	opstellen raadsvoorstel toetredende gemeenten	Gemeenten
	<b><i>Inplannen: indien gewenst presentatie Cocensus In commissievergaderingen gemeenten</i></b>	Gemeenten
April	kennismakingsbijeenkomst/1 <sup>e</sup> vergadering bestuurders	Cocensus
7 mei	uiterste moment instemming BOR (eerder indien mogelijk)	Gemeenten
Eind mei	instemming gemeenteraden huidige deelnemers	Cocensus
Juni	instemming gemeenteraden toetredende gemeenten	Cocensus
Noot:	in de planning is het mogelijk dat gemeenteraden van toetredende gemeenten ook in mei al besluiten; dat zijn dan besluiten onder voorbehoud van instemming huidige deelnemers GR; <b>mooier is het om dit volgtijdelijk te doen.</b>	
Juli	instellen bijzonder georganiseerd overleg (BGO)	Gemeenten
	<b><i>Inplannen: datum overleg BGO najaar</i></b>	
Juli - September	opstellen sociaal plan	Gemeenten
November	vaststellen sociaal plan /sociaal akkoord	BGO
November	vaststellen gemeenschappelijke regeling 2014 vaststellen individuele dienstverlenings- overeenkomsten (DVO's) door gemeenteraden nieuwe deelnemers	Cocensus