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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, 
 
Kennisnemen van 
In juni 2019 hebben de colleges in regio Alkmaar de notitie "Woningbouwafspraken en 
programmering Regio Alkmaar" vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de regionale 
woningprogrammering periodiek wordt geactualiseerd. Bijgaand treft u de regionale 
woningprogrammering van oktober 2020, een actualisatie van de programmering van maart 2020 
(Bij20-485). De programmering is flexibel en adaptief. 
 
Inleiding 
In regio Alkmaar werken gemeenten, Woningmakers en provincie Noord-Holland doorlopend 
nauw samen om de woningbouwopgave en -projecten scherp in het vizier te hebben en daarover 
afspraken te maken. Dat heeft geresulteerd in een actualisatie van het totaaloverzicht van alle 
woningbouwprojecten in regio Alkmaar tot 2030. Hiermee is in beeld in hoeverre we als regio in 
staat zijn om in de woningbehoefte te voorzien. Afgesproken is om de programmering periodiek 
te actualiseren. De programmering bevat geen locaties die niet eerder in de openbaarheid zijn 
gebracht. In de bijlagen treft u de Woningprogrammering naar realisatiecapaciteit, stand oktober 
2020. In een eerder memo (Bij20-083) bent u reeds geïnformeerd over de techniek achter de 
programmering, alsmede de context waarbinnen dit is gebeurd.  
 
Kernboodschap 
Met de regionale woningbouwprogrammering naar realisatiecapaciteit wordt een realistisch beeld 
geschetst van de te verwachten woningbouw in regio Alkmaar tot 2030. Deze actuele 
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programmering van oktober 2020 is regionaal ter kennisname aan alle colleges aangeboden en 
zal aan de provincie Noord-Holland worden aangeboden. 
 
Totaalbeeld gemeente Heerhugowaard 
Specifiek voor Heerhugowaard geldt dat tussen maart en oktober 2020 de realisatiecapaciteit is 
toegenomen van 2.785 naar 3.297 woningen. Dat is een toename van 512 woningen. Een aantal 
grote projecten is aan de planlijst toegevoegd (De Scheg, Westpoort). De woningbouwprojecten 
die in de loop van dit jaar zijn opgeleverd, zijn van de lijst afgehaald. Van de resterende plannen 
zijn de te verwachten totalen woningen grotendeels gelijk aan wat begin dit jaar is 
geprogrammeerd. 
 

Toelichting woningprogrammering naar realisatiecapaciteit 
De basis van de woningprogrammering naar realisatiecapaciteit is de monitor Plancapaciteit. Een 
export van de monitor wordt omgezet naar een programmering naar realisatiecapaciteit 
overeenkomstig de in de woningbouwafspraken opgenomen realisatiestaffel ‘planvoorraad naar 
planfase’ (zie tabel hieronder).  
 
Er worden alleen plannen vanaf 12 woningen in de programmering opgenomen. Hierbij worden 
drie planfases gehanteerd. Afhankelijk van de planfase (hoe ver is de planontwikkeling 
gevorderd) en de tijdsfasering (hoe verder in de tijd hoe onzekerder een plan) telt een plan voor 
een bepaald percentage mee in de programmering. De planstatus en de programmering in de tijd 
bepalen de mate waarin een plan meetelt in de woningprogrammering naar realisatiecapaciteit. 
Zo wordt een realistischer beeld verkregen van de programmering.  

 

Realisatiestaffel planvoorraad naar planfase 2020-2022 2023-2025 > 2026 

planfase 1  

 (Onherroepelijke) vastgestelde bestemmingsplannen 
waarbij een ontwikkelaar/investeerder is gecontracteerd 

90% 80% 70% 

planfase 2  

 (Onherroepelijke) vastgestelde bestemmingsplannen 
waarbij nog geen sprake is van een ontwikkelaar / 
investeerder 

 Plannen in voorbereiding: er is nog geen 
bestemmingsplan maar al wel een overeenkomst met 
een ontwikkelaar/investeerder 

80% 70% 60% 

planfase 3  

 Plannen in voorbereiding: er is nog geen 
bestemmingsplan en geen overeenkomst met een 
ontwikkelaar / investeerder 

 Potentiële plancapaciteit 

60% 60% 50% 

 
Naast de regionale programmering is ook de programmering per woonmilieu (Stedelijk, 
Kleinstedelijk en Centrum Dorps) en per gemeente weergegeven. Deze woonmilieutypering is 
ontwikkeld door abf research en worden o.a. door het Rijk en provincie Noord-Holland gebruikt 
om woonmilieus te duiden. Van een stedelijk woonmilieu is sprake als er minimaal 27.500 
huishoudens wonen in een kern. Heerhugowaard telt momenteel ca. 24.000 huishoudens. 
 
Toelichting legenda 

 Het eerste getal voor de plannaam is het plannummer. Deze correspondeert met 
www.plancapaciteit.nl).  

 Het getal tussen haakjes (xxx) geeft het totaal aantal nog te realiseren woningen van het 
project weer, zoals opgenomen in de monitor Plancapaciteit. 

 Plannen waar een * achter staat zijn (deels) Buiten Bestaand Stedelijk Gebied (BSG). 

 Plannen waar een # achter staan tellen nog niet mee in de programmering (vallen buiten 
de planperiode of zijn potentiële locaties). 

http://www.plancapaciteit.nl/
http://www.plancapaciteit.nl/
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 De grijze lijnen geven de bandbreedte voor de woningbehoefte weer (scenario 1 en 2, 
zoals opgenomen in de regionale woningbouwafspraken).  

 
Consequenties 
Een actuele regionale woningprogrammering is onderdeel van de regionale 
woningbouwafspraken.  
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Deze regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit, stand oktober 2020, zal aan de 
provincie Noord-Holland worden aangeboden en periodiek worden geactualiseerd. 
 
Bijlage(n) 
Bij20-926 Woningprogrammering regio Alkmaar oktober 2020. 
 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

 
 
M.J. Diependaal 

 
A.B. Blase 

 


