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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard, 
 
Kennisnemen van 
Het verplaatsen van alle applicaties van HHW in één keer naar de nieuwe ICT bodemplaat met 
daarbij behorende consequenties en de te nemen maatregelen. We zijn voornemend om deze 
verplaatsing uit te voeren conform een Big-Bang scenario (zie bijlage voor toelichting Big-Bang 
scenario). 
 
Inleiding 
- Als gevolg van het project ICT bodemplaat HHW/LD worden er noodzakelijke 

vervangingswerkzaamheden voor de ICT-Infrastructuur uitgevoerd .  Hierdoor is het 
noodzakelijk om alle applicaties die nu draaien op de bestaande ICT-Infrastructuur te 
migreren naar de nieuwe ICT-Infrastructuur. De migratie wordt uitgevoerd conform een Big-
Bang scenario, welke zal plaatsvinden in week 50 van dit jaar. 

 

Kernboodschap 
Vanwege het uitvoeren van een Big-Bang applicatiemigratie is het noodzakelijk om alle 
applicaties binnen de gemeente HHW dicht te zetten voor de periode van twee dagen. Met 
andere woorden, het ICT landschap is niet beschikbaar voor de interne- en externe 
dienstverlening.  
 

Consequenties 
Bij een BIG-Bang applicatiemigratie zullen de business- en de kantoor automatiseringsapplicaties 
(week 50) vanaf woensdag 16:00 uur dicht gezet worden. Met andere woorden de volledige 
netwerkomgeving is uit de lucht. Vanaf dit punt is de externe- en interne dienstverlening zeer 
beperkt omdat de digitale bedrijfsvoering gestopt is. 
Voor alle wettelijke voorzieningen zorgen we ervoor dat maatregelingen worden getroffen en er 
komt een communicatieplan voor de burgers en de medewerkers. 
 
Communicatie 
Het communicatieplan wordt 19 oktober 2018  afgerond zodat er 22 oktober 2018 mee gestart 
kan worden. 
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Vervolg 
Na het afronden van de Big-Bang applicatiemigratie zal de gemeente Heerhugowaard op 
maandag 17 december beschikken over een nieuwe ICT infrastructuur. Waardoor de externe- en 
interne dienstverlening gewaarborgd is. Tevens maakt het de doorontwikkeling van de digitale 
transformatie mogelijk die de gemeente ondergaat. 
 
Bijlage: Toelichting Big-Bang scenario 
 

1. Alle business applicaties worden geïnstalleerd en functioneel getest op de nieuwe ICT 
bodemplaat. 

2. De in-house applicatie integraties worden gerealiseerd en getest op de nieuwe ICT 
bodemplaat.  

3. Op datum X vindt de data migratie plaats, waarbij de data geëxporteerd wordt uit de oude 
omgeving en geïmporteerd wordt in de nieuwe omgeving.  

4. Tevens worden de out-house koppelingen overgezet van de oude naar de nieuwe 
omgeving en getest.   
 

 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
 
A.S. Meijer 

 
A.B. Blase 

 


