
    

 

Agendanr.: 12 
Voorstelnr.: RB2019016 
Onderwerp: Vaststelling herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 
Programma: Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid 
 
Reden van agendering: ter besluitvorming 
 
 
Aan de Raad, 
 
Heerhugowaard, 5 maart 2019 
 
 
Voorstel / besluit: 
Het voorstel is om het volgende te besluiten: 
1. de herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 (bijlage 2: Bij19-133) vast 

te stellen met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2019 van ca. € 8,4 miljoen 
als gevolg van de voorgestelde aanpassingen; 

2. akkoord te gaan met de verwerkte uitgangspunten en aanpassingen zoals in bijlage 1 (Bij19-
132) is omschreven. 

 
Inleiding 
Herzieningen van grondexploitaties (grexen) worden jaarlijks aan u ter vaststelling aangeboden, 
als er sprake is van planinhoudelijke wijzigingen met financiële gevolgen. Deze herzieningen zijn 
gebaseerd op richtlijnen vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
Naast de aanbieding van de individuele herzieningen wordt u tevens geïnformeerd over alle 
projecten met een grondexploitatie met behulp van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 
(MPG), die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken. Daarnaast verplicht het BBV gemeenten 
vanaf 2004 om bij de jaarlijkse begroting en het jaarverslag een verantwoording op te stellen met 
daarin een paragraaf over het grondbeleid.  
In deze context wordt de herziening van de grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 
aangeboden. 
 
Beoogd effect 
Deze herziening wordt ter vaststelling aan u aangeboden om vervolgens op diverse plaatsen in 
de jaarstukken 2018 opgenomen te worden. In deze herziening zijn de uitgangspunten voor 
zover nodig herzien en is het werkelijk gerealiseerde programma met de daarbij behorende 
kosten en opbrengsten uit het boekjaar 2018 verwerkt. Voor wat betreft planning en fasering gaat 
deze herziening in de lijn van voorgaande jaren uit van het meest reëel gedachte scenario. Zie 
hiervoor ook bijlage 1. 
 
Argumenten 
Het jaarlijks herzien van de grondexploitatie is noodzakelijk om de volgende redenen: 
 
1.1 Er dient te worden voldaan aan de BBV bepalingen. 
Het voorstel sluit aan bij bestaande wetgeving i.c. het BBV; zie ook het gestelde onder inleiding.  
 
1.2 Noodzakelijke aanpassingen dienen te worden verwerkt. 
In bijlage 1 is in beeld gebracht welke aanpassingen en mutaties in 2018 zijn verwerkt, die 
betrekking hebben op de  Planning, het Programma, de Prijs en de Parameters. In deze 
bijlage 1 worden deze aanpassingen per onderdeel toegelicht. In de bijlage 2 treft uw 
college verdere detailinformatie aan over uitgangspunten (pag. 1), een resumé (pag.2), de 
jaarschijven (pag. 3), de cash-flow (pag. 4) en de fasering en planning (pag. 5). 
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2.1 De Raad heeft budgetrecht. 
Bij planinhoudelijke wijzigingen dan wel autonome wijzigingen met financiële gevolgen en als 
gevolg van calculatieverschillen dient er jaarlijks een herziening van de grex plaats te vinden; dit 
vloeit voort uit het budgetrecht dat u heeft bij het vaststellen van de begroting. Bij positieve 
besluitvorming zal het resultaat met tekstuele toelichting in de MPG 2019 worden opgenomen als 
onderdeel van de jaarstukken. 
 

3.1 Tussentijdse winstneming. 

In de Notitie Grondexploitatie 2016 van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 
is aangegeven op welke wijze rekening gehouden moet worden met tussentijds winst nemen bij 
positieve grondexploitatiecomplexen. Zeer recent heeft deze commissie een aanvullende notitie 
geschreven betreffende dit onderwerp. Gelet op de tijdsdruk en op het feit dat dit jaar naar 
verwachting in Heerhugowaard-Zuid een grote opbrengst wordt geeffectueerd, wordt bij de 
volgende herziening in 2020 dit onderwerp opgepakt.  
 

Kanttekeningen 
1.1 Er is sprake van risico ten aanzien van gekozen uitgangspunten. 
Risico op parameters. 
In de uitgangspunten bij deze herziening is als gevolg van recente prijsstijgingen gerekend met 
een index op de kostprijzen voor 2019, 2020 en 2021 van 2,5%; voor  de resterende periode tot 
2023 is gerekend met 2%.  
Uitgaande van het scenario dat  voor de resterende periode ook wordt uitgegaan van een 
kostenindex van 2,5%, is het financieel effect hiervan verwaarloosbaar, aangezien er relatief 
weinig kosten meer worden gemaakt in de laatste 2 jaar. 
Voor de index op de grondopbrengsten voor de periode 2019 tot 2022 (3 jaar) wordt een 
percentage van 2% gehanteerd en voor de laatste 2 jaar is gerekend met 1%.  
Indien de opbrengsten index voor de gehele periode 2019 t/m 2023 verlaagd wordt naar 1%, 
heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van ca. € 0,3 miljoen. 
 
Afzetrisico 
De projectontwikkelaar Hallokaties c.v. heeft al aangekondigd om dit jaar met de laatste 52 
woningen in het Land van Luna in verkoop te willen gaan. Na deze verkoop resteert de 
ontwikkeling van nog ca. 178 woningen in de 3e fase.  
Mocht de horizon 2 jaar opschuiven waardoor deze woningen later wordt afgezet heeft dit een 
nadelig effect van € 0,1 mln op de Netto Contante Waarde. 
 
Prijsrisico 
De resterende nog te realiseren woningen in plandeel 4b Land van Luna worden dit jaar verkocht 
en zijn qua VON-noveau redelijk prijsvast. De resterende 178 woningen in plandeel 3B, die vanaf 
2020 in 3 jaar worden verkocht, kennen nog wel een prijsrisico. Indien de grondwaarden met 
10% inzakken, heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van HHW-Zuid van 
ca. € 1,1 miljoen. 
 
Financiële gevolgen 
De jaarschijf 2019 met de productie van bouwrijpe grond met de uitgifte hiervan laat een 
dusdanige opbrengst zien waardoor de negatieve boekwaarde met een negatieve stand  per 1 
januari 2019 in 1 keer per 1-1-2020 positief zal worden. Met alle aanpassingen genoemd in 
bijlage 1 (Bij19-132) laat deze herziening een positieve Netto Contante Waarde (NCW) resultaat 
zien per 1-1-2019 van ca. € 8,4 miljoen. Deze NCW vormt een buffer voor de bovenstaande 
risico's. Het risico zal inclusief dekking worden opgenomen in de paragraaf B van de jaarstukken 
2018 (het risicoprofiel/ het weerstandsvermogen.  
 
Communicatie 
Ten behoeve van de besluitvorming is een concept raadsvoorstel toegevoegd. Bij positieve 
besluitvorming zal de herziening op diverse plaatsen worden opgenomen als onderdeel van de 
jaarstukken 2018. 
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Uitvoering 
De jaarschijf 2019 bestaat voornamelijk uit de productie van bouwrijpe grond voor de uitgifte van 
grond in 2019. Daarnaast zullen eerder uitgegeven bouwvelden qua inrichting worden voltooid.  
 

Monitoring/Evaluatie 
Monitoring en evaluatie van deze herziening vindt één keer per jaar plaats met behulp van de 
bestuursrapportage (Burap). Eventuele majeure afwijkingen op de herziening zullen hierin 
kenbaar worden gemaakt. De herziening van de grondexploitatie vindt één maal per jaar plaats 
en loopt mee met de cyclus ten behoeve van het opstellen van de jaarstukken. 
 
 

Bijlagenr. (Corsanr.) Titel/Onderwerp Naar 
Cie./Raad 
ja/nee 

  

1. Bij19-132 Overzicht verwerkte aanpassingen 
binnen de  “4 P’s” 

 Cie.  SO 2-4-2019, 
 Raad 23-4-2019 

 

2. Bij19-133 de herziene grex, bestaande uit: 

 samenvatting uitgangspunten (pag. 1); 

 resumé (pag.2) 

 jaarschijven (pag. 3),  

 cash-flow (pag. 4)  

 fasering en Planning (pag. 5 
 

 idem  

3. RB2019016 Concept raadsvoorstel en – besluit 
 
 

idem  

 

 

  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 
 
de secretaris, de burgemeester, 

  
 
 
Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 2 april 2019 
RB2019016 Vaststelling herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 
 
Akkoordstuk 



    

 

 
 
Nr.: RB2019016 
 
 
de Raad van de gemeente Heerhugowaard; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2019; 
 
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 2 april 2019; 
 
gelet op: 
Wet Ruimtelijke Ordening, Grondexploitatiewet, de Wet Modernisering Vennootschapsplicht, de 
Gemeentewet en het daarbij behorende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);; 
 
 
b e s l u i t 
 
de herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 vast te stellen met een 
positief resultaat van ca. € 8,4 miljoen. 
 
 
 
 
Heerhugowaard, 23 april 2019 
 
 
De Raad voornoemd, 
 
 
de griffier, de voorzitter, 

   
       

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor Allen 

Tegen --- 
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