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MJ DE NIJS PROJECT II BV

Warmenhuizen, 19 maart 2021

Project : Tangentlocatie te Heerhugowaard
Onze referentie : 21059/719014/NSP/HLA
Betreft : verlenging termijn aanvragen omgevingsvergunning

Geachte mevrouw Stam, Beste Monique,

In december 2019 hebben wij bij u een verzoek gedaan om verlenging van de contractuele afspraak 
met betrekking tot de planning. U heeft toen ingestemd met ons voorstel om uiterlijk 1 april 2021 een 
omgevingsvergunning in te dienen en, voor zover gefaseerd wordt ingediend, uiterlijk 1 april 2022 alle 
verdere vergunningen te hebben ingediend.

De extra tijd is gebruikt om met elkaar vier gestelde prioriteiten uit te werken. Het betreft de prioriteiten: 
mobiliteit, innovatie, energieconcepten en circulariteit. Het uitwerken van de prioriteiten en het integraal 
afstemmen hiervan vraagt meer tijd om tot een haalbaar project te komen.

Wij willen voorstellen om de termijn die geldt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning te 
verlengen tot uiterlijk 1 december 2021. Er zal daarbij geen sprake meer zijn van een gefaseerde 
indiening. De Nijs Project II B.V. zal daarnaast niet wachten met realisatie tot, zoals contractueel is 
overeengekomen een jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, maar alles in het werk 
stellen om zo spoedig als mogelijk na het onherroepelijk worden van de vergunning te starten met de 
realisatie. Om te kunnen starten hebben wij in ieder geval nog vier maanden nodig voor de 
bouwvoorbereiding en er dient een verkooppercentage van 700Zo behaald te zijn.

Wij willen u vragen om met ons verzoek tot verlenging in te stemmen.

Met vriendelijke groet,
J. de Nijs Project


