
Middenweg 457 erven RA van Schagen
Raming werkzaamheden 240/290 deel voor erven RA van Schagen (0,83) *
J. Wezel gemeente
29 maart 2021

Gemaakte kosten t/m 31-12-2020

Bodemonderzoek Actualisatie en afperking OCB (IND-contour) 4.146,50€                
Actualisatie en afperking OCB (AW-contour) 3.446,50€                
Actualisatie restant erf en nader asbestonderzoek 6.360,50€                
Onderzoek asbest in grond bij daken 2.250,00€                
Onderzoek asbest in grond bij daken 1.540,00€                

17.743,50€              

Flora en Fauna Soortenonderzoek, activiteitenplan en plaatsen nestkasten 6.627,40€                6.627,40€                

24.370,90€             

Nog te maken kosten

Flora en Fauna Planten bomenrij (reeds uitgevoerd) 4.895,34€                4.895,34€                
Inzaaien bermen (reeds opdracht gegeven) 1.464,96€                1.464,96€                

6.360,30€                6.360,30€                

Sloopwerk Raming JW 11 december 2019 45.000,00€              45.000,00€              45.000,00€              45.000,00€              

Sanering MKB 13.190,00€              21.940,00€              
Sanering 85.688,80€              138.608,80€           

98.878,80€              160.548,80€           

Subtotaal 150.239,10€           211.909,10€           

Onvoorzien 10% 15.023,91€              21.190,91€              

Uitvoeringskosten 165.263,01€           233.100,01€           

VAT-kosten 10% 16.526,30€              23.310,00€              

Afronding 3.210,69€                3.589,99€                

Budget 185.000,00€           260.000,00€           

Erven 4.146,50€                
90.276,34€              

Totaal erven 94.422,84€             
incl 10% onvoorzien 
excl VAT

* in totaal wordt 290 m3 sterk verontreinigde grond gesaneerd. In de milieubepaling in de overeenkomst is een maximum opgenomen van 240 m3 voor rekening van de verkoper

Industrie Glastuinbouw


