
Bijlage 2A) Grondexploitatie de Vaandel GREX5
MPG overzicht

Parameters / uitgangspunten t/m 2018 > 2018

Kostenstijging 1,0% 2,0%

Opbrengstenstijging 0,0% 1,0%

Rente verlies 3,6% 3,6%

Rente winst 1,6% 1,6%

Discontovoet / NCW rente 3,6% 3,6%

Startdatum exploitatie: 01-01-2002

Einddatum exploitatie 31-12-2039

Resterende looptijd 25 jaar

Boekwaarde

Boekwaarde per 1-1-2014 €6.715.401

Kosten jaarschijf 2014 €648.639

Opbrengsten jaarschijf 2014 €0

Rentekosten/- opbrengsten 2014 €252.781

Boekwaarde per 1-1-2015 (€7.616.821)

Nog te verwachten kosten incl. prijsstijging

Afdrachten aan NBK €4.402.139

Afdrachten overig €51.557

Verwerving €1.115.153

Bouwrijpmaken €2.661.825

Kunstwerken / macrokosten €13.119

Woonrijpmaken €2.146.171

Ontwikkelingskosten €1.370.036

Divers €107.633

Onvoorzien €1.040.969

Totaal kosten na 1-1-2015 (€12.908.601)

Nog te realiseren opbrengsten incl. prijsstijging

Gronduitgifte €20.843.286

Totaal opbrengsten na 1-1-2015 €20.843.286

Rente na 1-1-2015 (€6.395.874)

Resultaat op eindwaarde (€6.078.011)

Contante waarde per 1-1-2015 (€2.510.846)



Bijlage 2B) Grondexploitatie de Vaandel GREX5
Resume kosten, opbrengsten en resultaat

Kosten Totaal 
eindwaarde 
GREX4 jan 

2014
in boekwaarde 
per 1-1-2015

Geraamd op 
eindwaarde 

expl jan 2015

GREX 5        
Totaal kosten 
op eindwaarde  Verschil 

Verwerving 5.903.466€      4.520.438€      1.115.153€      5.635.591€        (267.875)€      

(incl.sloop en sanering)

Macrokosten 13.119€           -€                    13.119€           13.119€            -€                   

Bouwrijpmaken 3.939.956€      1.267.814€      2.661.825€      3.929.639€        (10.317)€        

Woonrijpmaken 1.307.768€      349.767€         2.597.608€      2.947.375€        1.639.607€     

Divers 264.192€         256.582€         23.500€           280.083€          15.891€          

Planschade 62.500€           -€                    84.132€           84.132€            21.632€          

Reserveringen (onvoorzien) 486.505€         -€                    589.532€         589.532€          103.027€        

Ontwikkelingskosten 1.878.135€      1.105.271€      1.370.036€      2.475.307€        597.173€        

Afdrachten 3.357.089€      121.337€         3.176.124€      3.297.461€        (59.628)€        

Bijdrage tunnel 2.555.643€      -€                    1.277.571€      1.277.571€        (1.278.071)€   

Totale kosten incl. prijsstijging 19.768.372€    7.621.209€      12.908.601€    20.529.810€      761.438€        

Opbrengsten  Totaal 
eindwaarde 
GREX4 jan 

2014 

 in 
boekwaarde 
per 1-1-2015 

 Geraamd op 
eindwaarde 

expl jan 2015 

 Totaal 
opbrengsten op 

eindwaarde  Verschil 

Totale opbrengst incl. prijsstijging 21.829.028€    949.626€         20.843.286€    21.792.912€      (36.116)€        

Resultaat  Totaal 
eindwaarde 
GREX4 jan 

2014 

 in 
boekwaarde 
per 1-1-2015 

 Geraamd op 
eindwaarde 

expl jan 2015 
 Totaal op 

eindwaarde  Verschil 

Resultaat 2.060.656€      -€ 6.671.583 7.934.684€      1.263.101€        (797.554)€      

Rentekosten 8.606.235€      945.238€         6.395.874€      7.341.112€        (1.265.123)€   

voorgestelde correctie (5.069.786)€    

Huidige boekwaarde -€ 7.616.821

Resultaat op eindwaarde -€ 1.475.793 -€ 6.078.011 (4.602.218)€   

Resultaat contante waarde -€ 2.535.233 -€ 2.510.846 24.386€          



 



 




